
ID Task 
Mode

Start Finish Duration Task Name

1 03 Nov '17 10 Oct '18 301,38 days I. REVISION INTEGRALE DU FICHIER ELECTORAL
2 03 Nov '17 13 Feb '18 90 days Finalisation de "Identification et enrôlement des électeurs dans les derniers 

Centres du Kasaï, Kasaï Central, Lullu et Kamiji (Derniers Cl ouverts) 
3 15 Nov '17 03 Dec '17 16 days Adoption de la loi portant organisation des élections présidentielle, législatives. 

Provinciales, urbaines, municipales et locales révisée 

4 25 Nov '17 11 Apr '18 122 days Acquisition, Déploiement du dispositif et Détection des doublons biométriques 
potentiels 

5 15 Dec '17 15 Dec '17 1 day Promulgation de la loi portant organisation des élections présidentielle, 
législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales révisée 

6 01 Feb '18 16 Feb '18 14 days Contentieux des listes électorales clôturent des Centres d'inscription (articles 40 
et 41 LIE) 

7 15 Nov '17 28 Nov '17 12 days Ramassage et transmission des Clés USB finales aux Antennes et au Centre 
National de Traitement

8 27 Nov '17 12 Dec '17 14 days Traitement et consolidation des données par le Centre National de Traitement 
(centralisation)  

9 04 Mar '18 10 May '18 60 days Finalisation des préparatifs pour l'Enrôlement des Congolais vivant à l'Etranger et
Repérage des Centres d'Inscription des espaces consulaires et diplomatiques 68 
zones consulaires 

10 27 Mar '18 06 Apr '18 10 days Validation des résultats de la détection des doublons 

11 06 Apr '18 06 Apr '18 1 day Décision de publication des statistiques des électeurs par entités 
Electorales 

12 01 Jul '18 10 Oct '18 90 days Enrôlement des Congolais vivant l'Etranger 
13 06 May '18 28 May '18 20 days Audit du Fichier électoral mis à jour 

14 17 Jan '18 10 Apr '19 396,13 days II. ELECTIONS DIRECTES COMBINEES : PRESIDENTIELLE, LEGISLATIVES 
ET PROVINCIALES 
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ID Task 
Mode

Start Finish Duration Task Name

15 17 Jan '18 07 Nov '18 260 days Sélection des fournisseurs, Commande, Livraison et Déploiement des matériels 
électoraux non sensibles aux sites de formation 

16 07 Apr '18 13 Apr '18 7 days Préparation du projet de répartition des sièges par le gouvernement et dépôt à 
l'Assemblée Nationale 

17 14 Apr '18 24 Apr '18 10 days Vote de la sur la répartition des sièges par le Parlement 

18 08 May '18 24 May '18 15 days Promulgation de la loi Sur la répartition des sièges (article 140 Const.)

19 09 May '18 20 May '18 10 days Mise jour du logiciel d'inscription des candidats et test pilote de son 
fonctionnement et Mise en place du dispositif de transmission 

20 19 May '18 07 Jun '18 18 days Conditionnement du matériel et des épurements de travail des Bureaux de 
Réception et Traitement des Candidatures (BRTC) 

21 27 May '18 01 Jan '19 195 days Impression, et affichage des listes électorales provisoires et définitives

22 06 Jun '18 25 Jun '18 17 days Formation des agents, déploiement du matériel et des Bureaux de et Traitement 

23 23 Jun '18 23 Jun '18 1 day Convocation de l’électorat (article 11 LE.) 
24 24 Jun '18 10 Jul '18 15 days Ouverture des Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures pour 

l'actualisation des candidatures des députés provinciaux : Retrait des 
formulaires, dépôt et traitement des dossiers des candidats députés 
provinciaux 

25 09 Jul '18 13 Jul '18 5 days Ajout, retrait et substitution des candidatures députés provinciaux (article 16 LE) 

26 14 Jul '18 25 Jul '18 11 days Transmission des dossiers physiques des candidats Députés provinciaux et 
Délibération par l'Assemblée de la CENI 

27 25 Jul '18 25 Jul '18 1 day Publication des listes provisoires des candidats députés provinciaux 

28 14 Jul '18 25 Jul '18 11 days Contentieux des Candidatures (dépôt et traitement des recours) des députés 
provinciaux (articles 25 et 27 LE)
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29 06 Jun '18 13 Jun '18 7 days Notification à la CENI des arrêts des Cours rendus dans le cadre du contentieux 
de candidatures de députés provinciaux

30 13 Aug '18 20 Aug '18 7 days Prise en compte par la CENI des devoirs des Cours d'Appel  

31 20 Aug '18 20 Aug '18 1 day Publication des listes définitives des députés provinciaux 

32 25 Jul '18 10 Aug '18 15 days Ouverture des Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures pour 
l’inscription des candidatures présidentielles et des députés nationaux : 
Retrait des formulaires, dépôt et traitement des dossiers des candidats 
présidents et députés nationaux

33 09 Aug '18 14 Aug '18 5 days Ajout, retrait et substitution des candidatures présidentielles et des députés 
nationaux (article 16 LE.) 

34 14 Aug '18 24 Aug '18 10 days Transmission des dossiers physiques des candidats députés nationaux et 
Délibération par l'Assemblée plénière de a CENI 

35 24 Aug '18 24 Aug '18 1 day Publication des listes provisoires des candidats présidents et députés nationaux 

36 25 Aug '18 05 Sep '18 11 days Contentieux des Candidatures présidentielles et de députés nationaux (dépôt et 
traitement des recours) (articles 25 et 27 LE)

37 05 Sep '18 12 Sep '18 7 days Notification à la CENI des arrêts de la Cour Constitutionnelle dans le cadre des 
contentieux des candidatures

38 12 Sep '18 19 Sep '18 7 days Prise en compte par la CENI des devoirs de la Cour Constitutionnelle

39 19 Sep '18 19 Sep '18 1 day Publication des listes définitives des candidats présidents et députés nationaux 

40 20 Sep '18 09 Oct '18 17 days Préparatifs techniques d’impression des bulletins, des procès-verbaux et des 
fiches résultats : nettoyage et consolidation de la base des données des 
candidats 

41 07 Oct '18 20 Nov '18 40 days Impression, conditionnement et livraison aux 15 Hubs, des bulletins de vote, des 
verbaux el des fiches des résultats 

T

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

Page 3

Project: DRC elections - ORG v
Date: 07 Nov '17
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Start Finish Duration Task Name

42 16 Nov '18 09 Dec '18 20 days Déploiement des bulletins de vote, procès-verbaux et fiches des résultats vers 
sites de formation 

43 08 Nov '18 28 Dec '18 45 days Accréditation des témoins 

44 08 Nov '18 16 Dec '18 33 days Accréditation des observateurs et des journalistes 

45 01 Aug '18 08 Oct '18 60 days Recrutement des formateurs et agents électoraux 

46 30 Sep '18 13 Dec '18 67 days Cascade de Formation des Formateurs électoraux des niveaux national, 
provincial et territorial 

47 06 Dec '18 13 Dec '18 7 days Formation des Chefs des Centres de Vote (CCV) et des Présidents Formateurs 
(PF)

48 13 Dec '18 20 Dec '18 7 days Déploiement des Chefs de Centre de Vote et Présidents Formateurs des Sites de
formation vers les Centres de vote 

49 17 Dec '18 21 Dec '18 5 days Formation des Membres des Bureaux de vote et de dépouillement (MBVD)

50 22 Nov '18 26 Dec '18 30 days Campagne électorale pour l’élection présidentielle, les élections législatives et 
provinciales des MBVD et Aménagement des Bureaux de vote

51 23 Dec '18 23 Dec '18 1 day JOUR DES SCRUTINS DIRECTS COMBINES PRESIDENTIEL, LEGISLATIFS 
NATIONAL ET PROVINCIAL 

52 24 Dec '18 30 Dec '18 6 days Ramassage, Compilation et Centralisation des résultats du vote présidentiel 

53 24 Dec '18 27 Jan '19 30 days Ramassage, Compilation et Centralisation des résultats du vote législatif et 
provincial des résultats provisoires de l'élection présidentielle 

54 30 Dec '18 30 Dec '18 1 day Annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle

55 31 Dec '18 09 Jan '19 9 days Recours et traitement de contentieux des résultats élection présidentielle (articles
73 et 74 LE.) 

56 09 Jan '19 09 Jan '19 1 day Publication des résultats définitifs des élections 

57 12 Jan '19 Prestation de serment du Président élu
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Start Finish Duration Task Name

58 23 Jan '19 23 Jan '19 1 day Annonce des résultats provisoires pour les élections législatives et provinciales 

59 24 Jan '19 01 Feb '19 8 days Recours relatifs aux contentieux des résultats élections législatives et 
provinciales (article 73 LE.) 

60 01 Feb '19 10 Apr '19 60 days Traitement des contentieux des résultats élections législatives et provinciales 
(article 74 LE.) 

61 20 days Présélection, Sélection et Cooptation des Chefs coutumiers 

62 07 Feb '19 20 Mar '19 37 days Installation des bureaux des Assemblées nationale et provinciales 

63 02 Mar '19 02 Mar '19 1 day Elections et Institution des bureaux définitifs des Assemblées nationale et 
provinciales 

64 03 Dec '18 22 May '19 151,44 days III. ELECTIONS INDIRECTES: DES SENATEURS ET DES GOUVERNEURS
65 03 Dec '18 19 Dec '18 15 days Mise à jour du ciel d'inscription des candidats et test plote de son fonctionnèrent 

et Mise en place du dispositif de transmission 

66 18 Dec '18 28 Dec '18 10 days Conditionnèrent du matériel et des équipements de travail des Bureaux de 
Réception et Traitement des Candidatures BRTC 

67 28 Dec '18 08 Jan '19 10 days Formation des agents, déploiement du matériel et aménagement des Bureaux de
Réception et Traitement des Candidatures BRTC) 

68 21 Jan '19 31 Jan '19 10 days Ouverture des Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures: Retrait des
formulaires, dépôt et traitement des dossiers des candidats

69 26 Jan '19 30 Jan '19 5 days Ajout, retrait et substitution des candidatures (article 16 LE) 

70 30 Jan '19 03 Feb '19 4 days Transmission des données candidats Sénateurs et Gouverneurs et Délibération 
par l'Assemblée Plénière de la CENI 

71 31 Jan '19 31 Jan '19 1 day Publication des listes provisoires des candidats 

72 01 Feb '19 13 Feb '19 11 days Contentieux des Candidatures (dépôt et traitement des (articles 25 et 27 LE) 
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Mode

Start Finish Duration Task Name

73 12 Feb '19 15 Feb '19 4 days Notification la CENI des arrêts des Cours rendus dans cadre du contentieux de 
candidature 

74 16 Feb '19 16 Feb '19 1 day Prise en compte par la CENI des devoirs des Cours d'Appel 

75 19 Feb '19 19 Feb '19 1 day Publication des listes définitives des candidats Sénateurs 

76 03 Mar '19 03 Mar '19 1 day Publication des listes définitives des candidats Gouverneurs

77 02 Mar '19 04 Mar '19 3 days Campagne électorale pour 'élection des Sénateurs

78 06 Mar '19 06 Mar '19 1 day Jour du Scrutin des Sénateurs
79 06 Mar '19 06 Mar '19 1 day Compilation, Centralisation et publication des résultats de réélection Sénateurs  

80 07 Mar '19 22 May '19 68 days Contentieux des résultats de réélection des Sénateurs 

81 14 Mar '19 17 Mar '19 3 days Campagne électorale pour l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs 

82 18 Mar '19 18 Mar '19 1 day Jour du Scrutin des Gouverneurs et Vice-gouverneurs
83 18 Mar '19 18 Mar '19 1 day Compilation, Centralisation et publication des résultats des Sénateurs

84 19 Mar '19 04 Apr '19 15 days Contentieux des résultats de réélection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs 

85 03 Apr '19 05 Apr '19 3 days Investiture des Gouverneurs et Vice-gouverneurs 

86 07 Apr '18 08 Jan '20 566,38 days IV. ELECTIONS MUNICIPALES ET LOCALES DIRECTES : DES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX ET DES CONSEILLERS DES SECTEURS ET CHEFFERIES 

87 07 Apr '18 13 Apr '18 7 days Examen, adoption et promulgation de la portent répartition des sièges pour les 
élections communales et locales

88 18 Mar '19 18 Mar '19 1 day Convocation de l’électorat pour les élections des Conseillers des communes et 
des secteurs/cheferies 

89 19 Mar '19 23 Apr '19 31 days Réception et traitement des candidatures aux é actions communales et locales 
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ID Task 
Mode

Start Finish Duration Task Name

90 18 Apr '19 23 Apr '19 5 days Ajout, retrait et substitution des candidatures présidents et des députés nationaux

91 22 Apr '19 02 May '19 10 days Transmission des dossiers physiques des candidats Députés provinciaux et 
délibération par l'Assemblée de la CENI 

92 01 May '19 01 May '19 1 day Publication des listes provisoires des candidats conseillers de commune et de 
secteur/chefferie 

93 01 May '19 13 May '19 11 days Contentieux des Candidatures des candidats conseillers de commune et de 
secteurs/chefferie (dépôt et traitement recours : articles 25 et27 LE 

94 11 May '19 17 May '19 7 days Notification à la CENI des arrêts des Cours rendus dans le cadre du contentieux 
de candidature 

95 17 May '19 24 May '19 7 days Prise en compte par la CENI des devoirs des Tribunaux administratifs 

96 23 May '19 23 May '19 1 day Publication des listes définitives des candidats conseillers de commune et de 
secteur/chefferie 

97 24 May '19 25 Jun '19 28 days Préparatifs techniques de l'impression des bulletins, des procès-verbaux et des 
fies des résultats : nettoyage et consolidation de la base des données des 
candidats 

98 21 Jun '19 14 Aug '19 48 days Impression, conditionnement et livraison aux 15 Hubs, des bulletins de vote, des 
procès-verbaux et des fiches des résultats 

99 08 Aug '19 02 Sep '19 22 days Déploiement des bulletins de vote, procs et fiches des résultats vers les sites de 
formation 

100 30 Aug '19 10 Sep '19 10 days Formation des Chefs des Centres de vote (CCV) et des Présidents Formateurs 
(PF)

101 09 Sep '19 17 Sep '19 8 days Déploiement des Chefs de Centre de Vote et Présidents Formateurs des sites de 
formation vers les centres de vote

102 17 Sep '19 22 Sep '19 5 days Formation des Membres des Bureaux de vote et de dépouillement (MBVD)  

103 18 Aug '19 20 Sep '19 30 days Accréditation des témoins 
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ID Task 
Mode

Start Finish Duration Task Name

104 18 Aug '19 10 Sep '19 21 days Accréditation des observateurs et des journalistes

105 06 Sep '19 23 Sep '19 15 days Campagne électorale pour les candidats Conseillers communaux et des 
secteurs/chefferies 

106 22 Sep '19 22 Sep '19 1 day Jour du Scrutin des Conseillers communaux et des secteurs/chefferies 

107 23 Sep '19 27 Oct '19 30 days Ramassage et Compilation et Centralisation des résultats du vote municipal et 
local 

108 23 Oct '19 23 Oct '19 1 day Annonce des résultats provisoires les élections municipales et locales 

109 24 Oct '19 01 Nov '19 8 days Recours relatifs aux contentieux des élections municipales et locales (article 73 
LE )

110 01 Nov '19 08 Jan '20 60 days Traitement des contentieux des élections municipales et locales (article 74 LE.) 

111 07 Nov '19 18 Dec '19 37 days Installation des Conseils communaux et des Conseils locaux 

112 30 Nov '19 30 Nov '19 1 day Elections et Installation des bureaux définitifs des Conseils de commune et de 
secteurs/chefferie

113 29 Aug '19 28 Feb '20 162,81 days V. ELECTIONS URBAINES, COMMUNALES ET LOCALES INDIRECTES 
114 29 Aug '19 15 Sep '19 15 days Mise à jour du log& d'inscription des candidats et test pilote de son 

fonctionnement et Mise en place du dispositif de transmission 

115 13 Sep '19 24 Sep '19 10 days Conditionnement du matériel et des équipements de travail des Bureaux de 
Réception et Traitement des Candidatures (BRTC) 

116 23 Sep '19 03 Oct '19 10 days Formation des agents, déploiement du matériel et amenagement des Bureaux de
Réception et Traitement des Candidatures (BRTC) 

117 03 Oct '19 20 Oct '19 15 days Ouverture des Bureau de Réception et Traitement des Candidatures: Retrait des 
formulaires, dépôt et traitement des dossiers des candidats 

118 18 Oct '19 23 Oct '19 5 days Ajout, retrait et substitution des candidatures (article 16 LE) 
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ID Task 
Mode

Start Finish Duration Task Name

119 23 Oct '19 27 Oct '19 4 days Transmission des données des candidats Sénateurs et Gouverneurs et 
Délibération par l’Assemblée Plénière de la CENI 

120 27 Oct '19 27 Oct '19 1 day Publication des listes provisoires des candidats 

121 28 Oct '19 08 Nov '19 11 days Contentieux des Candidatures (dépôt et traitement des recours) (articles 25 et 27 
LE) 

122 08 Nov '19 12 Nov '19 4 days Notification à la CENI des arrêts des Tribunaux rendus cadre du contentieux de 
candidature 

123 12 Nov '19 14 Nov '19 3 days Prise en compte par la CENI des devoirs des Tribunaux

124 19 Nov '19 19 Nov '19 1 day Publication Este définitive des candidats Conseillers urbains, Bourgmestres et 
Bourgmestres adjoints Chefs de secteur et Chefs de secteur adjoints

125 30 Nov '19 02 Dec '19 3 days Campagne électorale des Conseillers urbains, des Bourgmestres et des Chefs de
secteur

126 04 Dec '19 04 Dec '19 1 day Jour du vote combiné des Conseillers-urbains, des et des chefs de secteur 
(articles 219-220 LE)

127 05 Dec '19 16 Dec '19 10 days Compilation et Centralisation et annonce des résultats provisoires 

128 15 Dec '19 31 Dec '19 15 days Recours et contentieux des résultats relatifs l'élection des Bourgmestres, des 
Chefs des secteurs (articles net 172 LE)

129 15 Dec '19 28 Feb '20 68 days Recours et contentieux des résultats des élections des Conseillers urbains 
(articles 73 et 74 LE.) 

130 16 Dec '19 18 Dec '19 3 days Investiture de Bourgmestres et des Chefs de secteur

131 29 Dec '19 07 Feb '20 37 days Installation des Conseils urbains 

132 21 Jan '20 21 Jan '20 1 day Elections et Installation des bureaux définitifs des Conseils urbains

133 10 Jan '20 10 Jan '20 1 day Publication liste définitive des candidats Maires et Maires adjoints

134 21 Jan '20 23 Jan '20 3 days Campagne électorale des candidats Maires et Maires

135 25 Jan '20 25 Jan '20 1 day Jour de Scrutin des Maires et Maires adjoints 
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ID Task 
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Start Finish Duration Task Name

136 26 Jan '20 28 Jan '20 3 days Compilation et Centralisation et annonce des résultats provisoires

137 29 Jan '20 14 Feb '20 15 days Recours et contentieux relatifs å l'élection des Maires et Maires adjoints (articles 
73 et 74 LE.) 

138 13 Feb '20 13 Feb '20 1 day Proclamation des résultats définitifs 

139 14 Feb '20 17 Feb '20 3 days Investiture des Maires et Maires adjoints 
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